

СОГЛАСОВАНО

Заместитель председателя региональной общественной организации инвалидов Ямало-Ненецкого автономного округа «Надежда»

Сорокина Н. Н. Сорокина
"29 апреля" 2016 г.

УТВЕРЖДЁН

Приказом заведующего МБДОУ Детский сад № 12 «Золотой ключик» от 31 декабря 2015г. №311-о

Л. Н. Рассохацкая
Л. Н. Рассохацкая



План адаптации для МГН объекта
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 12 «Золотой ключик»,
г. Салехард, ул. Ленина, 7
на период 2016 – 2030 г.г. *

№ п/п	Наименование мероприятий по адаптации	Категория МГН (К, О, С, Г, У)	Вид работы	Необходимое финансирование	Срок исполнения (год)	Ответственный исполнитель
1	Организационные мероприятия:					
1.1	Издание приказов о проведении паспортизации объекта, об утверждении Правил обеспечения доступности для инвалидов услуг и объекта, о назначении ответственного лица за оказание помощи инвалидам и иным маломобильным гражданам.	Все	Организационные мероприятия	нет	2015	заведующий
1.2	Проведение обследования объекта	все	Организационные мероприятия	нет	2016	Гаврикова Н. Т.
1.3	Проведение паспортизации объекта	все	Организационные мероприятия	нет	2016	Гаврикова Н. Т.
1.4	проведение инструктажа по обеспечению доступности для инвалидов услуг и объекта, общения инвалидами на объекте.	все	Организационные мероприятия	нет	2015	Гаврикова Н. Т.
1.5	Подготовка сметной документации	К,О,С	Организационные мероприятия	нет	2018	Гаврикова Н. Т.
1.6	Подготовка письма в департамент городского хозяйства для обустройства места для парковки автотранспорта	Все	Организационные мероприятия	нет	2016	Гаврикова Н. Т.
1.7	Подготовка спецификаций на приобретение технических средств реабилитации	все	Организационные мероприятия	нет	2018	Гаврикова Н. Т.
1.8	Организовать преодоление барьеров в виде порога посредством оказания ситуационной помощи	все	Организационные мероприятия	нет	2020	Гаврикова Н. Т.
2	Приобретение технических средств					

	адаптации					
2.1	Приобретение переносного пандуса	К	Заключение контракта	да	2025	Гаврикова Н. Т.
2.2	Приобретение кнопки вызова персонала (переговорное устройство) на входе	Все	Заключение контракта	да	2019	Гаврикова Н. Т.
2.3	Приобретение информационных указателей, облегчающих навигацию на пути следования	Все	Заключение контракта	да	2020	Гаврикова Н. Т.
2.4	Установить информационные рельефные таблички к каждому помещению рядом с дверью на высоте от 1,4 до 1,75м со стороны дверной ручки	С	Заключение контракта	да	2025	Гаврикова Н. Т.
2.5.	Размещение комплексной системы информации на всех зонах объекта	Все	Заключение контракта	да	2030	Гаврикова Н. Т.
3	Ремонтные работы:					
3.1	По территории объекта					
	Нанесение на территорию, прилегающую к зданиям тактильную информацию и контрастную маркировку, выполняющие направляющую и предупреждающую функции		Ремонтные работы	да	2020	Подрядная организация Гаврикова Н. Т.
3.2	По входу в здание					
3.3.1	Нанести тактильную предупреждающую информацию перед дверным проемом за 0,8 м	С	Ремонтные работы	да	2018	Подрядная организация Гаврикова Н. Т.

Состояние доступности объекта для МГН	К	О	С	Г	У
- на начало 2016 года	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД
- на начало 2017 года	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД
- на начало 2018 года	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД
- на начало 2019 года	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД
- на начало 2020 года	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД
- на начало 2021 года	ВНД	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ
- на начало 2022года	ВНД	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ
- на начало 2023 года	ВНД	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ
- на начало 2024 года	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ
- на начало 2025года	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ
- на начало 2026 года	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ
- на начало 2027 года	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ
- на начало 2028 года	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ
- на начало 2029 года	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ
- на начало 2030 года	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ
- на 31 декабря 2030 года	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ

* - в указанный период результатом реализации плана адаптации объекта должно быть ДПВ (доступен полностью всем)